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	1.
	INFORMACIÓN GENERAL

	1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Proyecto de Facilitación de la Participación de Guatemala en el Proceso de Integración Regional y en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y UE 

	1.2
	No. de Donación o Préstamo
	DCI-ALA/2009/020-397


	1.3
	Tipo de Cooperación
	
	 

	 
	Cooperación Financiera No Reembolsable
	 FORMCHECKBOX 

	CFNR

	 
	Cooperación Técnica No Reembolsable
	 FORMCHECKBOX 

	CTNR

	 
	Cooperación en Especie No Reembolsable
	 FORMCHECKBOX 

	CENR

	 
	Cooperación Financiera Reembolsable
	 FORMCHECKBOX 

	CFR

	 
	Cooperación Técnica Reembolsable
	 FORMCHECKBOX 

	CTR

	 
	Ayuda Humanitaria
	 FORMCHECKBOX 

	AH


	1.4
	Código SICOIN
	Nombre 
	Código

	 
	Entidad / Unidad Ejecutora
	 Ministerio de Relaciones E.
	 11130004

	 
	Organismo / Fuente Cooperante
	 Comunidad Económica Eu.
	 0409

	 
	Correlativo / Programa - Proyecto
	Proyecto AdA-Integración
	 0031


	1.5
	Plazo / Duración
	 
	Años
	 
	 

	
	
	 84
	Meses
	
	 

	 
	Fecha de suscripción
	
	18
	08
	2010

	 
	Fecha de inicio
	
	18
	08
	2010

	 
	Fecha de finalización
	
	18
	04
	2017

	1.6
	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro
(especificar documento de aprobación)
	Documento
	Fecha
	Modifica

	
	
	 Adenda 
	28/05/2012
	Plazo 


	1.7
	Datos Financieros
	Monto moneda original
	Nombre

moneda

original
	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/

Enmienda)
	Monto en Q
	Monto en US$

	1.7.1
	Monto Suscrito
	€8,160,000
	Euro
	10.4552
	  Q. 85,314,432
	 $10,669,492

	1.7.2
	Aporte de la Cooperación Internacional
	€6,800,000
	Euro
	10.4552
	Q.71,095,360
	$8,891,243

	1.7.3
	Aporte Nacional (cuando aplique)
	 €1,360,000
	Euro
	10.4552
	 Q. 14,219,072
	 $1,778,248

	1.7.4
	Enmiendas (especifique)
	 
	
	
	 
	 

	1.7.5
	Otros aportes
	 
	
	
	 
	 

	1.7.6
	Monto total
	 €8,160,000
	Euro
	10.4552
	 Q. 85,314,432
	 $10,669,492


             Tipo de cambio de referencia (Q. 7.99611 x US$1.00) 

Tipo de cambio del Banco de Guatemala del día 18 de agosto de 2010
	2.
	AVANCE FINANCIERO


2.1
Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y US$)
	2.1.1

No.
	2.1.2

Fecha 
	2.1.3 T. C.
	2.1.4
Monto Q.
	2.1.5
Acumulado Q
	2.1.6
Monto US$
	2.1.7
Acumulado US$

	1 
	 01/08/2012
	Q.9.59365
	 Q.6,913,023
	 Q.6,913,023
	 $.882,197
	 $.882,197

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.7.83614 x US$1.00) del Banco de Guatemala del 01/08/2012
2.2
Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)
	2.2.1
No.
	2.2.2

Componente
	2.2.3

Monto suscrito*
	2.2.4

Monto Desembolsado
	2.2.5

%
	2.2.6

Monto Ejecutado
	2.2.7%

	1.1
	Asistencia Técnica
	28,229,040
	
	
	
	

	1.2
	Estudios
	5,227,600
	934,191
	1.31
	187,973
	0.26

	1.3
	Capacitación
	18,819,360
	3,363,096
	4.73
	251,536
	0.35

	1.4
	Intercambios
	5,227,600
	934,191
	1.31
	287,210
	0.40

	1.5
	Evaluación y Auditoria Externa
	2,091,040
	
	
	
	

	2
	Suministros
	6,273,120
	1,121,030
	1.58
	167,542
	0.24

	3
	Comunicación y Visibilidad
	3,136,560
	560,515
	0.79
	24,748


	0.03

	4
	Gastos de Funcionamiento 
	
	
	
	
	

	5
	Imprevistos
	2,091,040
	
	
	
	

	
	2.2.8      Totales
	71,095,360
	6,913,023
	9.72
	919,009
	1.29


2.2
Ejecución Financiera de Contrapartida (Montos en Q.)
	2.2.1

No.
	2.2.2

Componente
	2.2.3

Monto suscrito*
	2.2.4

Monto Desembolsado
	2.2.5

%
	2.2.6

Monto Ejecutado
	2.2.7%

	1.1
	Asistencia Técnica
	3,136,560
	
	
	263,665
	1.85

	1.2
	Estudios
	2,091,040
	
	
	
	

	1.3
	Capacitación
	2,091,040
	
	
	1,650
	0.01

	1.4
	Intercambios
	
	
	
	
	

	1.5
	Evaluación y Auditoria Externa
	
	
	
	
	

	2
	Suministros
	2,091,040
	
	
	720,518
	5.07

	3
	Comunicación y Visibilidad
	1,045,520
	
	
	59,234
	0.42

	4
	Gastos de Funcionamiento 
	3,763,872
	
	
	1,151,808
	8.10

	5
	Imprevistos
	
	
	
	
	

	
	2.2.8      Totales
	14,219,072
	
	
	2,196,875
	15.45


	2.3
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

	2.3.1
	De conformidad con la normativa aplicable en materia de cooperación europea y lo aprobado para el Segundo Presupuesto Programa de Ejecución Plena por parte de la Unión Europea, los procedimientos para comprometer los fondos pendientes en contratos de suministros, servicios e intercambios de experiencia, serán licitaciones internacionales o procedimientos negociados en régimen competitivo. Dichos procedimientos tienen plazos establecidos en el caso de los procedimientos negociados en régimen competitivo la adjudicación toma en promedio 2 meses  y en el caso de las licitaciones internacionales 5 meses. Por ello la ejecución aumentará a medida que se vayan adjudicando los distintos procedimientos. 


2.4
Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos en Q.)
	2.4.1

Monto Suscrito
	2.4.2

Monto

Desembolsado
	2.4.3

%
	2.4.4

Monto

Ejecutado
	2.4.5

%
	2.4.6

Monto

Regularizado
	2.4.7

%

	Q. 71,095,360
	Q. 6,913,023
	9.72
	Q919,009
	1.29
	Q919,009
	1.29


2.4
Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Contrapartida  (Montos Q.)
	2.4.1

Monto Suscrito
	2.4.2

Monto

Desembolsado
	2.4.3

%
	2.4.4

Monto

Ejecutado
	2.4.5

%
	2.4.6

Monto

Regularizado
	2.4.7

%

	Q. 14,219,072
	
	
	Q2,196,875
	14.83
	Q2,196,875
	15.45


	3.
	AVANCE PRESUPUESTARIO


3.1
Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
	3.1.1
Año
	3.1.2

Asignado
	3.1.3

Modificado
	3.1.4

Vigente
	3.1.5

Ejecutado
	3.1.6

% Ejecución

	2011
	Fuente 011:

Q.  687,178
	
	Q. 687,178
	568,602
	82.74

	2012
	Fuente 061: 
Q. 44,064,000
	Q.-42,190,921
	Q.1,873,079
	780,761
	41.68

	2012
	Fuente 011: 
Q. 2,290,080
	Q. -927,726
	Q. 1,362,354
	Q.1,240,367
	91.05

	2013
	Fuente 061:

Q.24,000,000
	
	Q.24,000,000
	138,248
	0.58

	2013
	Fuente 011: 

Q.  3,840,000
	
	Q.  3,840,000
	387,906
	10.10


	3.2  
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

	3.2.1
	Se está a la espera de la aprobación por parte de la Misión de la Unión Europea en Guatemala, de la liquidación y del Presupuesto Programa 1 correspondiente al año 2012. Ya que de ejecutar el saldo de la cuenta bajo el presupuesto programa 2, los gastos podrían ser no elegibles si se realizan antes de la aprobación a la liquidación del citado presupuesto programa 1.

	3.2.2
	Se han lanzado los procesos de licitación de conformidad con los procedimientos de Unión Europea por lo que es necesario cumplir con los plazos establecidos en su guía práctica para el compromiso de los fondos y su posterior ejecución.


	4.
	AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO


Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.
	4.1
	Objetivos del Programa o Proyecto

	 
	Objetivo general
	Apoyar la participación efectiva de Guatemala en los Procesos de Integración de la Región Centroamericana y en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
 

	 
	Objetivo específico 1
	Mejorar las capacidades técnicas de las instituciones guatemaltecas encargadas de la coordinación y ejecución de las actividades para dar cumplimiento a las disposiciones y compromisos en el marco de la integración Centroamericana y del Acuerdo de Asociación entre  CA y UE.

	 
	Objetivo específico 2
	Fortalecer la capacidad de la Sociedad Civil guatemalteca, así como la participación, los conocimientos y la sensibilidad sobre los temas de integración regional y Acuerdo de Asociación entre CA y la UE.

	4.2
	Componente No. _____

	4.2.1

No.
	4.2.2

Descripción (actividad o indicador)
	4.2.3

Unidad de Medida
	4.2.4 

Avance Físico Programado
	4.2.5

Avance Físico a la fecha 
	4.2.6

% Avance Físico 

	1.1
	Asistencia Técnica
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	1.2
	Estudios
	40
	0
	2
	0

	1.3
	Capacitación 
	50
	0
	9
	0

	1.4
	Intercambios
	30
	0
	12
	0

	1.5
	Evaluación y Auditoria 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	2
	Suministros
	3 (compras

Programadas)
	0
	3
	0

	3
	Visibilidad 
	3 (contrataciones 
Programadas)
	0
	0
	0

	5
	Imprevistos
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	
	


	4.3
	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto
	4.13


	4.4
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física

	4.4.1
	Considerando que en este caso la ejecución física se mide según las actividades realizadas por el Proyecto las limitantes establecidas tanto para la ejecución financiera como para la presupuestaria. Ya que hasta que el Proyecto no tenga acceso a los fondos de donación y la Unión Europea autorice el uso de los mismos, no será posible ejecutar dichas actividades.

	4.4.2
	


	5.
	RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN


	5.1
	% de Avance Acumulado de Ejecución


	5.1.1
Financiera 

(%)
	5.1.2
Presupuestaria
(%)
	5.1.3
 Física
(%)


	
	
	8.37
	10.68
	4.13


	6.
	ACCIONES PROPUESTAS


	6.1
	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria

	6.1.1
	La Unión Europea ha aprobado que este Proyecto continúe su ejecución bajo la modalidad de una sola cuenta bancaria. Sin embargo el Ministerio de Finanzas Públicas se ha comprometido con la Unión Europea a establecer un mecanismo adecuado de control para separar la ejecución de un Presupuesto Programa de la del siguiente.

	6.1.2
	Se han lanzado tres licitaciones internacionales, una de suministros y dos de servicios. Se espera que sean adjudicados en julio momento en el cual se aumentará sustancialmente la ejecución presupuestaria del Proyecto.
Adicionalmente, en el mes de mayo se lanzarán diferentes procesos de contratación para comprometer los fondos restantes del Proyecto.


	6.2
	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física

	6.2.1
	Al momento de superar los inconvenientes que inciden en el avance de la ejecución financiera y de la presupuestaria se podrá avanzar en la ejecución física.

	6.2.2
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